

Plan postępowań na 2022 r.

L.p.	Nazwa postępowania	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane -RB dostawy -D, usługi -U)	Szacunkowa wartość netto (PLN)	Tryb	Termin wszczęcia (miesiąc)	Uwagi
1.	Dostawa i montaż Pokazowego Centrum Przetwórstwa Rolnego w Bratoszewicach	D	264 911,00	Tryb podstawowy Art. 275 § 1	Kwiecień 2022	
2	Montaż paneli fotowoltaicznych dla Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach	RB	230 447,15	Tryb podstawowy Art. 275 § 1	Czerwiec 2022	
3	Organizacja wyjazdów studyjnych + szkolenie	U	300 000,00	Tryb podstawowy Art. 275 § 1	Czerwiec 2022	
4	Organizacja szkoleń z warsztatami	U	95 000,00	Tryb podstawowy Art. 275 § 1	Lipiec 2022	

